

Wycena systemu SORDEV

Szacunek nakładu pracy oraz wartości developmentu (kod + prace koncepcyjne + zmiany + wdrożenie)

DATA

10 sierpnia 2026

PRZEDMIOT

System operacyjno-finansowy imprez (Laravel 12 + Filament 4)

CEL DOKUMENTU

Wycena odtworzenia / wartości nakładu pracy

METODA

Analiza skali kodu + estymacja modułowa + narzuty projektowe

REKOMENDOWANY SZACUNEK CAŁOŚCIOWY

≈ 8 500–9 000 godzin · ≈ 1,9–2,0 mln zł

Przy stawce blended 220 zł/h. Obejmuje development, prace koncepcyjne, spotkania, zmiany koncepcji, poprawki UAT, wdrożenie i koordynację.

1. Podsumowanie wykonawcze

SORDEV to nie klasyczny panel CRUD, lecz **ERP operatora imprez**: wyceny i szablony, umowy z aneksami, rozliczenia, harmonogramy płatności, import bankowy, PayU, TFG, portale klienta i pilota, rezerwacje/hotele/transport, pipeline sprzedaży oraz raporty.

Skala systemu (orientacyjnie)

- ~112 modeli Eloquent
- ~170 serwisów domenowych
- ~45 resource'ów Filament
- 3 panele: admin / klient / pilot
- ~265 migracji, ~200 testów
- rząd ~200k+ LOC (app + DB + testy + views)

Trzy warstwy wyceny

- **A.** Sam development (kod)
- **B.** Narzut pozakodowy (konceptja, spotkania, pivots, UAT, PM)
- **C.** Wartość całościowa przedsięwzięcia

W projektach tej klasy prace pozakodowe często dorównują nakładowi implementacji.

2. Założenia wyceny

- **Stawka bazowa (blended):** 220 zł/h (senior + mid, Filament + domena).
- **Porównawczo:** freelance senior 180 zł/h · software house 250–280 zł/h.
- **Zakres:** koszt odtworzenia kodu i logiki oraz typowych prac projektowych.
- **Poza zakresem:** hosting, utrzymanie 24/7, licencje SaaS, marketing produktu.
- **Waluta:** PLN; EUR orientacyjnie przy kursie ~4,3 zł.

Uwaga metodologiczna: to szacunek ekspercki na podstawie skali i złożoności istniejącego systemu, nie audyt księgowy ani wycena spółki. Widelki wynikają z niepewności odkrywania domeny i historycznej zmienności koncepcji.

3. Wycena developmentu (modułowo)

Godziny = koszt odtworzenia implementacji „jak jest”, bez narzutu miękkiego.

#	MODUŁ	ZAKRES (SKRÓT)	MIN	ŚRODEK	MAX	WARTOŚĆ*
1	Rdzeń imprezy + wyceny	Event, szablony, program, kalkulacje, qty, marże	500	700	900	154 tys.
2	Finanse i rozliczenia	Settlement, płatności, bank, faktury, P&L, PayU	700	950	1 200	209 tys.
3	Umowy i aneksy	Contract/Agreement, generowanie, sync płatności	350	500	650	110 tys.
4	TFG / UFG	OAuth, CSV/feed, słowniki, joby, raporty	150	220	300	48 tys.
5	Portal klienta	Płatności, uczestnicy, umowa, extras, onboarding	180	260	350	57 tys.
6	Portal pilota	Checklist, zaliczka, dokumenty, rozliczenie	150	220	300	48 tys.
7	Rezerwacje / hotel / transport	Rezerwacje, pokoje, busy, dystanse, koszty	220	320	420	70 tys.
8	CRM / sprzedaż	Kontakty, zapytania, pipeline, inboxy	120	180	250	40 tys.
9	Operacje / taski / kalendarz	Taski, checklisty, kalendarz, statusy	150	220	300	48 tys.
10	Dokumenty / PDF / paczki	Generatory PDF, folder księgowy, package docs	120	180	250	40 tys.
11	Kontrahenci / słowniki	Contractor, place, geocode, media, tax, markup	100	150	200	33 tys.
12	Front / blog / CMS	Widoki publiczne, blog, sitemap	80	120	160	26 tys.
13	Integracje + infrastruktura	SMS, maile, backup, import/export, legacy	150	220	300	48 tys.
14	Testy / stabilizacja / QA	~200 testów + regresja domenowa	250	350	500	77 tys.
RAZEM — development			3 220	4 590	6 080	~1,01 mln

* Wartość przy środku godzin × 220 zł/h.

4. Wycena developmentu według stawek

STAWKA	PROFIL	KOSZT (ŚRODEK 4 590 H)	WIDEŁKI (MIN-MAX H)
180 zł/h	Senior freelance	~826 tys. zł	580k – 1,09 mln
220 zł/h	Blended (rekomendowane)	~1,01 mln zł	708k – 1,34 mln
250 zł/h	Senior + odpowiedzialność domenowa	~1,15 mln zł	805k – 1,52 mln
280 zł/h	Software house	~1,29 mln zł	902k – 1,70 mln

5. Prace koncepcyjne, spotkania, zmiany i poprawki

Sam kod zwykle stanowi tylko część całkowitego nakładu. W ERP finansowo-operacyjnym typowy narzut pozakodowy wynosi **ok. 70–120%** developmentu.

KATEGORIA	CO WCHODZI	% OD DEV	GODZINY*
Prace koncepcyjne / discovery	Mapowanie procesów, model domeny, decyzje o statusach/płatnościach/umowach, UX flow	15–25%	700–1 150
Spotkania / synchronizacja	Warsztaty z biznesem, statusy, ustalenia z księgowością/operacjami, review decyzji	8–15%	370–690
Zmiany koncepcji / pivots	Przeróbki po feedbacku, zmiana modelu rozliczeń, redesign flow umów	20–35%	920–1 610
Poprawki po UAT / stabilizacja	Bugi domenowe, edge case'y, dopięcie po realnych imprezach	12–20%	550–920
Dokumentacja / wdrożenie / szkolenie	Instrukcje, onboarding, migracja legacy, go-live	8–12%	370–550
PM / koordynacja	Planowanie, priorytety, ryzyko, komunikacja	8–12%	370–550
Suma narzutu pozakodowego		~70–120%	~3 300–5 500

* Przy bazie developmentu ~4 600 h.

Reguła praktyczna: 1 h dobrego kodu domenowego $\approx$ 0,8–1,2 h pracy koncepcyjnej, uzgodnień i poprawek. Dlatego baza ~4,5k h kodu przekłada się na całość ~8,5–9k h.

6. Scenariusze całościowe

A. Sprawny przebieg, mało pivotaów

Development ~3 500 h + narzut ~70% → **~6 000 h · ~1,32 mln zł** (220 zł/h).

B. Realistyczny — rekomendowany

SKŁADNIK	GODZINY	WARTOŚĆ (220 ZŁ/H)
Development	4 600	1,01 mln
Koncepcja + spotkania	1 200	0,26 mln
Zmiany koncepcji / rework	1 300	0,29 mln
UAT / poprawki	700	0,15 mln
Wdrożenie + PM	800	0,18 mln
RAZEM	~8 600	~1,9 mln zł

C. Duża zmienność koncepcji

Development ~6 000 h + narzut ~110–120% → **~12 000–13 000 h · ~2,6–3,2 mln zł** (220–250 zł/h).

7. Widełki wartości całego przedsięwzięcia

POZIOM	GODZINY ŁĄCZNIE	STAWKA	WARTOŚĆ	EUR (≈)
Dolny (optymistyczny)	6 000	200 zł	1,2 mln zł	~280k
Bazowy (najbardziej prawdopodobny)	8 500–9 000	220 zł	1,9–2,0 mln zł	~450k
Górny (chaos koncepcyjny + legacy)	12 000–13 000	250 zł	3,0–3,3 mln zł	~700–750k

8. Wartość zastąpienia (IP / sprzedaż gotowego produktu)

Przy wycenie IP lub sprzedaży gotowego produktu często stosuje się mnożnik **1,2–1,5×** względem kosztu odtworzenia (ryzyko, time-to-market, know-how domenowe).

- Baza odtworzenia: **~1,9–2,0 mln zł**
- Wartość zastąpienia z mnożnikiem: **~2,3–3,0 mln zł**
- Przy stawce software house (250–280 zł/h) całość projektowa: **~2,1–2,5 mln zł** przed mnożnikiem IP

9. Dlaczego narzut pozakodowy jest wysoki

1. **Finanse i umowy** — decyzje biznesowe dojrzewają dopiero przy realnych rozliczeniach.
2. **Trzy panele** (admin / klient / pilot) — różni stakeholderzy i różne koncepcje UX.
3. **TFG + bank + PayU** — integracje generują poprawki także po go-live.
4. **Legacy / migracje** — zwykle 1–2 duże zmiany koncepcji danych w trakcie projektu.
5. **Spotkania operacyjno-księgowe** — bywają droższe czasowo niż sam CRUD UI.

10. Jedna liczba do rozmowy biznesowej

NAJUCZCIWSZY SZACUNEK CAŁOŚCIOWY

≈ 8 500–9 000 h ≈ 1,9–2,0 mln zł

Stawka 220 zł/h. Przy 250–280 zł/h: ok. 2,1–2,5 mln zł. Wartość zastąpienia IP: ok. 2,3–3,0 mln zł.

Dokument przygotowany jako ekspercki szacunek nakładu pracy na podstawie analizy skali i złożoności systemu SORDEV (Laravel 12 + Filament 4). Nie stanowi oferty handlowej ani wyceny formalnej do celów księgowych / due diligence bez osobnej walidacji.

Data: 10.08.2026